

### DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 009/2017

UZATVORENA PODLA § 536 A NASL. ZAKONA C. 513/1991 ZB. OBCHODNEHO ZAKONNIKA, V ZNENI  
NESKORSICH PREDPISOV

#### Zmluvné strany :

##### Objednávateľ:

**Obec Moravský Svätý Ján**

Sídlo : Moravský Svätý Ján 803, 908 71 Moravský Svätý Ján

v zastúpení : Anton Emrich - starosta

IČO : 00 309 737

DIČ : 2021049547

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK05 5600 0000 0032 6553 4001

Tel: +421 347770122

e-mail : starosta@obecmsjan.sk

Zodpovedná osoba na rokovanie vo veciach zmluvných: Anton Emrich – starosta

Zodpovedná osoba na rokovanie vo veciach technických: Ing. Jozef Sabo (stavebno-  
technický dozor)

**a**

##### Zhotoviteľ:

**AQUASTAV, a.s.**

Sídlo: Račianska 30/A, 831 02 Bratislava

v zastúpení: Ing.Pavel Rusko – člen predstavenstva

Boris Jendek – člen predstavenstva

IČO: 358 48 448

DIČ: 2020239375

IČ DPH: SK2020239375

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

IBAN: SK96 1100 0000 0026 2379 8142

Tel: 02/446 386 17

e-mail: [rusko.pavel@aquastav.sk](mailto:rusko.pavel@aquastav.sk)

Zodpovedná osoba na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Pavel Rusko – člen predstavenstva

Zodpovedná osoba na rokovanie vo veciach technických:

Boris Jendek – člen predstavenstva

V súlade s ustanovením zmluvy o dielo č.009/2017 čl. 4 bod. 4.3, zo dňa 9.4.2018 sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č.1, ktorý sa po potvrdení stáva neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy. Dôvodom uzatvorenia dodatku sú navyše práce vyplývajúce z chybnéj projektovej dokumentácie.

Obsah Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

1. **V článku IV Zmluvná cena**

- 4.1 Zmluvná cena za zhotovenie diela uvedeného v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 a činí :

232 460,63 EUR bez DPH  
Slovom: dvestotridsaťdvatisícštyristošesťdesiat EUR a 63 centov

46 492,13 EUR 20% DPH  
278 952,76 EUR vrátane DPH

2. Ostatné články zmluva o dielo č.009/2017 zostávajú nezmenené-
3. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.009/2017.
4. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch origináloch, z čoho objednávateľ a zhotoviteľ obdržia dva podpísané exempláre.
5. Súčasťou Dodatku č.1 sú nasledujúce prílohy:  
Príloha č.1 Formulár cenovej ponuky (ponukový rozpočet) (podľa prílohy E1 SP),
6. Zmena rozpočtu stavby bola schválená OZ dňa 11.9.2018, Uznesením č.27/2018.

V Bratislave, dňa 12.9.2018


V Moravskom Sv.Jáne, dňa 12.9.2018

Za zhotoviteľa:





Za objednávateľa:



  
Ing. Pavel Rusko – člen predstavenstva

.....  
Zhotoviteľ

  
.....  
Anton Emrich - starosta

  
Boris Jendek – člen predstavenstva

.....  
Zhotoviteľ

Stavba : Moravský Svätý Ján - IBV Ihrisko

<b>REKAPITULÁCIA - naviac č.1</b>	EUR	EUR	EUR
	bez DPH	20% DPH	s DPH
Kanalizácia - búranie komunikácie a chodníka	3 001,64	600,33	3 601,97
Vodovod - búranie chodníka	414,94	82,99	497,93
Vodovod - tvarovky	369,20	73,84	443,04
Kanalizácia - pretláčanie pod štátnou cestou	8 429,38	1 685,88	10 115,26
Kanalizácia - KŠ v mieste napojenia na jestvujúcu kanalizáciu	701,25	140,25	841,50
Kanalizácia - Odpočet komunikácií pri pretláčaní	-1 018,19	-203,64	-1 221,83
<b>Naviac práce č.1 zo dňa 24.4.2018 spolu</b>	<b>11 898,22</b>	<b>2 379,64</b>	<b>14 277,86</b>
<b>REKAPITULÁCIA - naviac č.2</b>	EUR	EUR	EUR
	bez DPH	20% DPH	s DPH
SO 07 - Verejné osvetlenie	484,45	96,89	581,34
SO 01 Komunikácie	11 701,53	2 340,31	14 041,84
<b>Naviac práce č.2 zo dňa 16.8.2018 spolu</b>	<b>12 185,98</b>	<b>2 437,20</b>	<b>14 623,18</b>

	EUR	EUR	EUR
	bez DPH	20% DPH	s DPH
<b>SPOLU - naviac č.1 a č.2</b>	<b>24 084,20</b>	<b>4 816,84</b>	<b>28 901,04</b>