

DODATOK č. 2
k zmluve o dielo č. Z22-013-0048
uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „Obchodný zákonník“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľom:

Názov : Obec Moravský Svätý Ján
Adresa: Moravský Svätý Ján 803, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO: 00 309 737
Štatutárny zástupca: Anton Emrich, starosta
Tel.: 0905 814 399
E-mail: starosta@moravskysvatyjan.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľom:

Obchodné meno spoločnosti: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Adresa sídla spoločnosti: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00 896 225
DIČ: 2020 294 144
IČ DPH: SK20 20 294 144
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2623043487/1100
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487
Zastúpený: Ing. Jiří Kozel, konateľ
Bc. Vladimír Lesovský, konateľ

Splnomocnení k podpisovaniu

za spoločnosť: Ing. Juraj Marko, riaditeľ
Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby
Tel: +421 2 4564 3404
E-mail: office-juh@swietelsky.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka 307/B
/ďalej len „zhotoviteľ“/

Hore uvedení účastníci jednotlivito označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č.2 (ďalej aj „**Dodatok č. 2**“)

I. Preambula

1. Dňa 10.02.2022 bola uzatvorená zmluva o dielo č . Z22-013-0048, medzi Obcou Moravský Svätý Ján so sídlom Moravský Svätý Ján 803, 908 71 Moravský Svätý Ján ako objednávateľom a spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku II. tejto zmluvy „ **Rekonštrukcia cesty za poštou**“ (ďalej aj „**Zmluva**“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na zmene/úprave podmienok realizácie diela , tak predmetom tohto Dodatku č.2 je ich vzájomná dohoda na zmene ceny Diela z dôvodu odpočtu nezrealizovaných prác.
3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

II. Predmet dodatku

1. Článok V. zmluvy sa mení a znie nasledovne:

Cena Diel podľa ZoD bez DPH	95 312,39 EUR
Cena Dodatku 1 bez DPH.....	2 618,16 EUR
Cena Dodatku 2 bez DPH.....	-5 828,19 EUR
Cena Diela podľa ZoD a Dodatku 1 a 2 bez DPH.....	92 102,36 EUR
DPH 20 %	18 420,47 EUR
Cena Diela podľa ZoD a Dodatku 1 a 2 s DPH	110 522,83 EUR

(slovom: najdesaťtisícpäťstodvadsaťdva EUR 83 centov)


III. Záverečné ustanovenia


1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným a účinným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok č. 2 je vypracovaný v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

Prílohy: Odpočet nezrealizovaných prác

V Moravskom Svätom Jáne, dňa 5.5.2022

Objednávateľ:



.....
Anton Emrich
starosta




V Bratislave, dňa 03.05.2022

Zhotoviteľ:


SWIETELSKY
Slovakia spol. s r.o.
Mokrání záhon 4
SK-821 04 Bratislava


.....
Ing. Juraj Marko
riadiateľ oblasti Juh


.....
Ing. Tomáš Komárek
vedúci výroby

