

Obec Moravský Svätý Ján,
Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský
Svätý Ján

Predmet zákazky:
**„Zníženie energetickej náročnosti budovy
materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“**

Návrh

ZMLUVA O DIELO č. SÚ-05/2023

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Moravský Svätý Ján
Sídlo: Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský Svätý Ján, Slovensko
Štatutárny zástupca: Anton Emrich - starosta
IČO: 00309737
DIČ: 2021049547
IČ DPH: nie je platiteľom
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK26 5600 0000 0032 6553 7018
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)
a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: : HÍLEK aspol., a.s.
sídlo : Vajanského 24, 905 01 Senica
IČO : 36239542
DIČ : 2020188280
bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu : SK68 0200 0000 0025 7752 0456
zastúpený : JUDr. Jaroslav Hílek – podpredseda predstavenstva
Marián Hercegh – člen predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Mgr. Artúr Kubík – právny referent
b) technických : Marián Hercegh – riaditeľ SÚ
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Zdenek Barcaj - stavbyvedúci
číslo telefónu : 034/6512445
e-mail : sekretariat@hilek.sk
zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 10170/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania „bežný postup pre podlimitné zákazky“. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. Na základe tejto

<p>Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský Svätý Ján</p>	<p>Predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“</p>
--	---

skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Článok I Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa článku III tejto Zmluvy.
2. Predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Riešené objekty sa nachádzajú v intraviláne obce Moravský Svätý Ján, v obytnej zóne a sú vzájomne prepojené exteriérovou spojovacou chodbou. Pozemok je rovinného charakteru. Hlavný vstup na pozemok je z východnej strany. Inžinierske siete a komunikácie k objektom sú vybudované a sú funkčné. Pri stavebných prácach nebudú vykonávané výkopové práce a terénne úpravy v rozsahu, pre ktoré by bolo nutné vykonávať geologický prieskum a overovanie trás jestvujúcich podzemných vedení sietí.

Stavba je rozdelená na tieto časti:

- zateplenie obvodového plášťa,
- zateplenie strešného plášťa,
- výmena pôvodných okenných a dverných konštrukcií,
- realizácia nového odkvapového chodníka,
- realizácia lokálnych rekuperačných jednotiek,
- obnova elektroinštalácie a výmena osvetľovacích telies,
- inštalácia plynového kondenzačného kotla s integrovaným zásobníkom na teplú vodu
- pridanie fotovoltaických panelov

Podrobný rozsah diela je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval autor projektu:
Ing. Štefan Jurenka.

V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo uskutoční:

- a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
 - b) v súlade s predloženým rozpočtom, dokumentáciou obsahujúcou informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní (ak je spracovaná),
 - c) v súlade s podmienkami stavebného povolenia,
 - d) v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní,
 - e) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné.
 4. V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok II Čas plnenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti Zmluvy a to najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa obdržania správy z kontroly procesu verejného obstarávania,

ktorým Poskytovateľ NFP pripustil výdavky do financovania a vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie staveniska . Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom v písomnej výzve, a to Protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) vykonať Dielo v lehote **najneskôr do 31.08.2023** odo dňa prevzatia staveniska, po nadobudnutí účinnosti zmluvy a to vzhľadom k financovaniu Diela z dotácie Environmentálneho fondu.
 - b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s dokumentami predloženými v lehote na poskytnutie súčinnosti a to:
 - a) s vypracovaným Harmonogram prác, t.j. Podrobný harmonogram realizácie prác a finančného plánu so zohľadnením prípadnej zmeny, čo sa týka subdodávok, vlastných kapacít alebo kapacít iných osôb podieľajúcich sa na realizácii Diela (ktoré boli uvedené v ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní)
 - b) s podrobným technologicko-stavebným postupom realizácie diela/predmetu zákazky
 - c) s Plánom ochrany životného prostredia a havarijným plánom pre prípad ohrozenia životného prostredia.Zhotoviteľ sa môže od ním vypracovaného Harmonogramu prác odchýliť len so súhlasom Objednávateľa a to v prípadoch, ktoré sú nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a včas.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolností, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,
 - b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
 - c) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie).
5. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy, následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2 tohto článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 4 tohto článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora stavby vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.
7. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 5

<p>Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský Svätý Ján</p>	<p>Predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“</p>
--	---

pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.

Článok III Cena za Dielo

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
 - cena bez DPH 328 917,98 EUR (slovom: tristodvadsaťosemtisícdeväťstosedemsnásť EUR deväťdesiatosem centov)
 - DPH 20% 65 783,60 EUR (slovom: šesťdesiatpäťtisícšesťstoosemdesiattri EUR šesťdesiat centov)
 - cena spolu s DPH 394 701,58 EUR (slovom: tristodeväťdesiatštyritisícšesťstošesťdesiatjeden EUR päťdesiatosem centov)

Je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.
2. Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 1 tohto článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 4 písm. a) tohto článku.
3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 1 tohto článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, najmä, ale nielen:
 - zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný),
 - odborné posudky
 - výrobnú a dielenskú dokumentáciu,
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
 - úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
 - úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
 - náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
 - náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,
 - všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
 - náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
 - náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok od pôvodnej projektovanej dokumentácie, ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybúraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti,
 - náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
 - náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
 - náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
 - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,

- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - náklady na poistenie Diela,
 - náklady na colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele,
 - náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, a vypracovania projektu skutočného vyhotovenia, vrátane vecne, územne a časovo neobmedzenej licencie v prospech Objednávateľa,
 - náklady na vytýčenie a zameranie všetkých inžinierskych sietí,
 - akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy je možné meniť iba v prípade:
- a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
 - b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu výmer/dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa odseku 6 písm. e) tohto článku Zmluvy,
 - c) v prípade uplatnenia tzv. indexačnej doložky v zmysle článku XV tejto Zmluvy.
 - d) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.
5. Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúladom projektovej dokumentácie/výkazu výmer/dokumentácie obsahujúcej informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):
- 5.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.
- 5.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte Diela k Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,
 - b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte Diela k Zmluve, ale obsiahnutých v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu,
 - c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte Diela k Zmluve a ani v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu.
- 5.3 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavruť dodatok k Zmluve.
6. V prípade, že pri realizácii Diela nastane situácia spočívajúca v:
- a) nedostatku materiálov a s tým súvisiacej potreby zmeny technického riešenia alebo
 - b) zmeny cien materiálov na trhu, tzn. indexačnej doložky v zmysle článku XV Zmluvy alebo
 - c) zmene lehoty dodania uvedenej v článku II, v bode 2 písm. a) v nadväznosti na písm. a) a/alebo písm. b) tohto bodu,
- Objednávateľ môže pristúpiť k zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO.

V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť jednoznačné dôkazy, ktorými preukáže nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmeniť charakter zmluvy.

Pri posudzovaní nároku na zmenu zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO bude Objednávateľ zohľadňovať aj Časový harmonogram prác predložený Zhotoviteľom v zmysle článku II bod 3 písm. a) Zmluvy.

d) V prípade okolností, ktoré sa čiastočne predvídať dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Pri posudzovaní nároku na zmenu zmluvy v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní bude Objednávateľ zohľadňovať aj Časový harmonogram prác predložený Zhotoviteľom v zmysle článku II bod 3 písm. a) Zmluvy.

e) Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu jednotkovej ceny materiálu/materiálov, ktorých celková cena má alebo môže mať podstatný vplyv na celkovú cenu Zhotoviteľa za Dielo, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi relevantné doklady a postup bude nasledovný:

- Každá zmena vyvolaná objednávatelom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmer bude zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi;
- V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac prác/menej prác k ocenenému výkazu výmer, ktorý bude obsahovať:

a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,

b) rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu,

c) položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,

d) položkovite ocenený odpočet ceny menej prác,

e) sprievodnú správu,

f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,

g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet súpisu naviac prác/menej prác k rozpočtu,

- Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z oceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,

b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.)

- Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k ocenenému výkazu výmer objednávatelovi na odsúhlasenie, pričom objednávatel ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných dní od ich obdržania. Súpis naviac prác k ocenenému výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac práce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác.

- Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva na realizáciu naviac prác uzavretá formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

- Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia v dôsledku nedostatku materiálu na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu, typové označenie materiálu, identifikáciu dodávateľa materiálu, ktorý má byť predmetom rokovania o zmene a zdôvodnenie potreby zmeny technického riešenia, ktorým musí Zhotoviteľ jednoznačne preukázať, že pôvodné riešenie alebo materiál spôsobí verejnemu obstarávateľovi/Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri realizácii Diela, ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa s riadnym plnením Diela; potreba realizácie ďalších nadväzujúcich prác, s ktorými verejný obstarávateľ/Objednávateľ vopred nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až počas realizácie Diela; iné vopred nepredvídateľné okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu Diela čo do kvality a termínov určených zmluvou.

<p>Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský Svätý Ján</p>	<p>Predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“</p>
--	---

- Zmeny zmluvy je možné realizovať aj v iných prípadoch, ak budú splnené podmienky na uzavretie dodatku podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
 - Pri posudzovaní oprávnenosti uskutočnenia zmeny zmluvy podľa tohto bodu a súladu s § 18 zákona o verejnom obstarávaní objednávateľ dôkladne posúdi:
 - analýzu príčin vzniknutej situácie
 - príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou
 - následky vzniknutej situácie a potrebu zmeny zmluvy
 - vyhodnotenie skutočností, či zhotoviteľ vynaložil náležitú starostlivosť, resp., že bol obozretný
 - posúdenie nevyhnutnosti na odstránenie následkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnosťou objednávateľa a bude sa dôkladne posudzovať.
7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
 - d) ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúladu majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť.
8. Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.
9. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok IV Platobné podmienky a fakturácia

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom a doručených Objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ vystaví faktúru, v zmysle bodu 4 tohto článku, na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných prác a to nasledovným spôsobom:
 - 2.1 Prvá faktúra bude vystavená najskôr po zrealizovaní časti Diela v hodnote minimálne 50 % z Ceny.
 - 2.2 Druhá faktúra bude vystavená najskôr po odovzdaní Diela bez väd..
3. Zhotoviteľ k faktúre zostaví súpis vykonaných prác a dodávok. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť zostavený prehľadne (ako mesačný prehľad), jednotlivé položky musia byť ocenené podľa položiek uvedených vo výkaze výmer, Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a musí byť vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. K mesačnému súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadří do 5 pracovných dní technický dozor investora stavby. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Zisťovanie súpisu vykonaných prác a dodávok sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 3 pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť odsúhlasený technickým dozorom investora stavby a zaevidovaný v stavebnom denníku., podpísaný zástupcom objednávateľa.
4. Písomnú faktúru, vyhotovenú na základe zmluvnými stranami odsúhlaseného súpisu vykonaných prác doručuje Zhotoviteľ v troch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Súpis vykonaných prác bude prílohou vystavenej faktúry.

<p style="text-align: center;">Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský Svätý Ján</p>	<p style="text-align: center;">Predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“</p>
--	--

5. Faktúra vystavená v troch origináloch musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
- o názov Diela,
 - o obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO,
 - o obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO,
 - o predmet úhrady,
 - o názov projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“
 - o vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - o deň zdaniteľného plnenia,
 - o deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
 - o označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - o fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,
 - o meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - o pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
6. Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
7. Neoddeliteľnou prílohou poslednej faktúry musí byť kópia podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy.
8. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
9. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
10. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom investora stavby a zaevidovaných v stavebnom denníku.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zložiť na účet Objednávateľa najneskôr v lehote päť (5) dní pred vystavením faktúr v zmysle bodu 2 tohto článku výkonovú záruku vo výške 10 % z výšky Ceny, ktorá bude fakturovaná Zhotoviteľom v zmysle bodu 1 článku III tejto Zmluvy. Zhotoviteľ môže zložiť výkonovú záruku:
- a) bankovou alebo poistnou zábezpekou alebo
 - b) zložením finančnej hotovosti na účet Objednávateľa.
- Zábezpeku Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v súvislosti s možným odstraňovaním väd Diela počas plynutia záručnej doby, ktoré by Zhotoviteľ odmietol odstrániť alebo neodstránil napriek takejto povinnosti alebo na zabezpečenie sankcií a nárokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto Zmluvy. V takomto prípade budú Zmluvné strany postupovať podľa § 580 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v platnom znení a § 358 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Uplatnením nie sú dotknuté nároky týkajúce sa prípadnej náhrady škody. Predmetom zábezpeky podľa písm. a) musí byť záväzok banky alebo poisťovne, že v prípade nečinnosti Zhotoviteľa, banka/poisťovňa uhradí sumu Zábezpeky za nesplnené záväzky Zhotoviteľa.
12. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi výkonovú záruku vo výške 7 % z ceny Diela bez DPH po uplynutí 12 mesiacov odo dňa doručenia právoplatného kolaudačného rozhodnutia a vo výške 3 % z ceny Diela bez DPH po uplynutí záručnej doby Diela, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi na uvoľnenie výkonovej záruky v zmysle tohto bodu, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce právo Objednávateľa postupovať podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy.

13. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo odúčtovať, prípadne započítať aj všetky zmluvné pokuty, ktorých povinnosť úhrady vznikne Zhotoviteľovi prípadným nedodržaním zmluvných podmienok podľa tejto Zmluvy alebo Objednávateľom preukázanú a vyčíslenú škodu, za vznik ktorej nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
14. Objednávateľ je pred zaplatením ceny Diela oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochyb oprávnený. V prípade, že sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, náležité platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí Objednávateľ priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby Zhotoviteľovi, ak o to subdodávateľ požiada. Objednávateľ je povinný spôsob úhrady a ich výšku podľa predchádzajúcej vety vopred prerokovať so Zhotoviteľom a subdodávateľmi.
15. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy.
16. Zmluvné strany berú na vedomie, že po nadobudnutí účinnosti osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného v budúcnosti Ministerstvom financií SR upravujúcim podrobnosti zaručenej elektronickej fakturácie, budú povinní pri fakturácii a prijímaní faktúr postupovať podľa ustanovení zákona NR SR č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov.

Článok V Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
3. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnuť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
4. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy vypracovať plán organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby, vrátane zriadenia staveniska a predložiť ho Objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný v lehote 3 pracovných dní predložený plán organizácie výstavby schváliť alebo si k jeho zneniu uplatniť pripomienky. V prípade uplatnenia pripomienok zo strany Objednávateľa, sa Zhotoviteľ zaväzuje tieto zapracovať v lehote do 3 pracovných dní od ich uplatnenia a opätovne predložiť plán na schválenie Objednávateľovi. Všetky náklady na realizáciu činností spadajúcich pod plán organizácie výstavby znáša Zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu podľa článku II ods. 1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov

(vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci (uviesť meno a priezvisko, číslo oprávnenia odbornej spôsobilosti) vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné orgány štátnej správy.

6. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen:
 - a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom,
 - b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania),
 - c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
 - d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku, zaznamenať skutočnosť týkajúce sa zariadenia staveniska do stavebného denníka.

7. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:
 - a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela),
 - b) normami a technickými podmienkami uvedenými v realizačnom projekte a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - d) zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,
 - f) nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
 - g) vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
 - h) vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,
 - i) zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
 - j) vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

8. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:
 - a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i odporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

<p style="text-align: center;">Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský Svätý Ján</p>	<p style="text-align: center;">Predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“</p>
--	---

- b) výrobnú dokumentáciu predložiť na odsúhlasenie autorom projektu a generálnemu projektantovi,
- c) na požiadanie predložiť Objednávateľovi meračské skúšky v zmysle normy STN 73 0422,
- d) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,
- e) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,
- f) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,
- g) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,
- h) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo častí Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. častí Diela,
- i) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za týždeň kontrolného dňa Diela;
- j) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im podmienky pre výkon dohľadu,
- k) vyhotovovať fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD/USB nosiči zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela,
- l) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu,
- m) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy,
- n) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,
- o) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije),
- p) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné pásky a pod.),
- q) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,
- r) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,
- s) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,
- t) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej poškodením,
- u) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diela na Objednávateľa,
- v) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a priľahlých plôch a komunikácií,
- w) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod.,
- x) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- y) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy,

- z) pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.
9. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác a činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy s výškou poistného krytia minimálne v hodnote 100 % ceny Diela s DPH uvedenej v bode 1 článku III tejto Zmluvy.
10. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.
11. Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:
- znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela,
 - použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,
 - použiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
12. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa dokladov, a to najmä:
- správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia,
 - zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela zakrytých v čase realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonaných revízných skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané,
 - zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové poriadky, ...),
 - osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
 - kópií zo stavebného denníka,
 - vyplneného skúšobného a kontrolného plánu, potvrdeného Zhotoviteľom, podľa § 13 zákona č. 254/98 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
 - dokladov o preukázaní zhody s deklarovateľnými alebo vyžadovanými normami, atestov, certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny,

<p>Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský Svätý Ján</p>	<p>Predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“</p>
--	---

- i) potvrdení správcu legálnej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - j) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
 - k) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,
 - l) plánu užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
 - m) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/USB nosiči,
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.
14. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok VI Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.
2. Objednávateľ je povinný v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdať Zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie v tlačenej forme, ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
3. Objednávateľ zvoláva a riadi každý týždeň kontrolný deň stavby/Diela, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
4. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
5. Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

<p>Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský Svätý Ján</p>	<p>Predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“</p>
--	---

6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.

Článok VII Subdodávateľia

1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
2. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
 - a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
 - b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
 - c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
 - d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
 - e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,
 - f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
 - g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.
4. Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 2 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.
6. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.
7. Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a s uvedením dôvodu odmietnuť udeliť súhlas. Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že Objednávateľ Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávateľia Zhotoviteľa počas trvania Zmluvy musia spĺňať podmienky podľa § 41, ods. 1, písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa do desiatich (10) kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť svoje záväzky (najmä finančné záväzky) voči svojim subdodávateľom podieľajúcim sa na realizácii Diela. Ohľadom kontroly plnenia povinností Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený komunikovať priamo so subdodávateľmi. Ak Zhotoviteľ nebude plniť svoje finančné záväzky voči svojim subdodávateľom podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy, alebo Objednávateľ bude mať z verejne dostupných zdrojov informácie, ktoré by ohrozili riadne

<p>Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský Svätý Ján</p>	<p>Predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“</p>
--	---

a včas plniť záväzky (najmä finančné záväzky) Zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom, ktorí sa podieľajú na realizácii Diela, Objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle článku XIII.

Článok VIII Odozdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.
2. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatí Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa článku II ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
4. K odovzdaniu a prevzatí dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku V ods. 12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v článku V ods. 12 tejto Zmluvy, má Dielo vady.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 eur,- za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.
6. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
7. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.

Článok IX Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu

1. Vlastníkom Diela počas Jeho realizácie je Objednávateľ.
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
3. Nebezpečenstvo škody na Dielo ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.
4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na Dielo.

<p>Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský Svätý Ján</p>	<p>Predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“</p>
--	---

5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
6. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok X Zodpovednosť za vady a záruka

1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
3. Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.
4. Dielo má vady, ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 12 tejto Zmluvy,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
6. V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.
7. Záručná doba Diela je 5 rokov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
8. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.

<p>Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský Svätý Ján</p>	<p>Predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“</p>
--	---

10. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná emailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia vád. Objednávateľ osobitným listom alebo emailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas trvania odstránenia vád alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter vád.
12. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.
13. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
14. Na nároky Objednávateľa z vád Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok XI Sankcie a ukončenie Zmluvy

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Výška zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety sa v prípade omeškania Zhotoviteľa trvajúceho viac ako 30 dní zvyšuje na 0,2% z ceny Diela p.d., pričom v prípade omeškania trvajúceho viac ako 60 dní sa výška zmluvnej pokuty zvyšuje na 0,3% z ceny Diela za každý, aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).
2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa pred uplynutím lehoty podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie vád Diela má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 (sto) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
4. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
5. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa článku VII ods. 5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.

<p>Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský Svätý Ján</p>	<p>Predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“</p>
--	---

6. V prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 (tisíc) EUR. Pri opakovanom porušení tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 (dvesto) EUR za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením, sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.
7. Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.
8. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
9. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:
 - a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,
 - b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
10. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
11. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nespĺní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nespĺní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
12. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 10 tohto článku Zmluvy.
13. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.
15. Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
 - a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,

Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský Svätý Ján	Predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“
---	---

- b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia článku IV tejto zmluvy.
 - c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.
16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.

Článok XII

Dôvernosc informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

1. Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.
2. Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.
3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
 - a) Je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
 - b) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
 - c) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,
 - d) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.
4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.
6. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.
7. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Čl. XIII

Započítanie, postúpenie a úhrada platieb subdodávateľom

<p>Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský Svätý Ján</p>	<p>Predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“</p>
--	---

1. Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený postúpiť, ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo Zmluvy.
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi.
3. V prípade ak zhotoviteľ bude realizovať plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prostredníctvom subdodávateľa/ov je zhotoviteľ povinný predložiť súčasne s vystavenou faktúrou aj detailný prehľad položiek – súpis prác, ktoré boli realizované subdodávateľom/-mi; z prehľadu musí byť zrejmé, ktorú časť plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodávateľ; ak je subdodávateľov viac, musí prehľad obsahovať údaje ku každému z nich v detailnom a prehľadnom členení.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať zaplatenie úhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodávateľom/-mi najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní platby od objednávateľa alebo poskytnúť iné podklady, z ktorých je bezpochyby zrejmé, že k úhrade subdodávateľom nedošlo v dôsledku vadného alebo neuskutočneného plnenia.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky svoje platby voči subdodávateľom Zhotoviteľa v súlade s príslušnými uzatvorenými zmluvami. Pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s úhradami svojich platieb voči svojim subdodávateľom dlhšie než 15 kalendárnych dní oproti príslušným uzatvoreným zmluvám, Zhotoviteľ súhlasí a Objednávateľ má právo (nie však povinnosť) uhradiť takéto platby takýmto subdodávateľom Zhotoviteľa priamo a takto vzniknutú pohľadávku/pohľadávky voči Zhotoviteľovi je Objednávateľ oprávnený si započítať proti pohľadávke/pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vyplývajúcim z tejto Zmluvy o dielo. Objednávateľ je povinný preveriť oprávnenosť nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. Uvedené realizuje písomnou žiadosťou, ktorou bude požadovať od Zhotoviteľa, aby v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia žiadosti doručil Objednávateľovi stanovisko k nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ v tejto lehote nedoručí svoje stanovisko alebo ak z tohto stanoviska a z tvrdení a dôkazov predložených subdodávateľom predávajúceho bude vyplývať nespochybniteľný právny nárok na úhradu platby, Objednávateľ má právo túto platbu subdodávateľom Zhotoviteľa uhradiť. Úhradu takejto platby je Objednávateľ povinný oznámiť minimálne 5 dní vopred písomne Zhotoviteľovi.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedohodne so subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na realizácii Diela také dojednanie, ktoré by bránilo postúpeniu pohľadávok subdodávateľa/subdodávateľov voči Zhotoviteľovi na Objednávateľa.

Čl. XIV

Vysporiadanie finančných vzťahov za osobitných podmienok

1. S ohľadom na skutočnosť, že cena Diela bude financovaná najmä z dotácie poskytnutej Environmentálnym fondom SR, Zhotoviteľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť dotáciu na základe výzvy poskytovateľa dotácie alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím nenávratných finančných príspevkov.
2. V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle článku II, bod 2 tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k Objednávateľovmu nepreplateniu/ nevyčerpaniu celej alebo aj len časti dotácie poskytovateľom dotácie, s ktorým objednávateľ má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí dotácie je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplatenej/nevyčerpanej dotácie až vo výške celej schválenej

a poskytnutej dotácie. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje, v zmysle § 534 zákona č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť a to v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie.

3. Závazok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.

Čl. XV Indexačná doložka

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo **metodický pokyn** s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov, zákaziek, ktoré boli zadané podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk, a v prípade verejných obstarávaní, ktoré ešte len budú vyhlásené.

$$Pt = 0,10 + 20 * (HICPt / HICPt0) + 0,08 * (Dt / Dt0) + 0,62 * (CMI_t / CMI_{t0})$$

V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie je **fixná časť nákladov** realizovanej stavby, ktoré **nepodliehajú indexácii**, stanovená vo výške **10 %** a hodnota nákladov, ktorá **podlieha indexácii**, je stanovená vo výške **90 %** z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele **Harmonizované indexy spotrebiteľských cien** (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR – mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

Kde:

Pt

: násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „t“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.

t : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu.

t0 : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0,10 : pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.

0,20 : koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu.

HICP : ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100)

- mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

HICPt

: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „t“.

HICPt0

: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – za referenčné obdobie (kvartál) v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0,08 : koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty).

D : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

Dt

: hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t“

Dt0

: hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR.

CMI : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrtrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

CMIt

: hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t“.

CMIt0

: hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t0“

2. V prípade, že z predložených TOV kľúčových položiek a cenovej kalkulácie pri materiálových položkách Objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa identifikoval cenu nižšiu o 20 % a viac ako je uvedená tzv. trhovú cenu v oceňovacom programe CENKROS pri týchto kľúčových položkách, verejný obstarávateľ uplatní pri realizácii Diela upravenú indexáciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022 a to:

$$Pt = 0,20 + 0,20 * (HICPt / HICPt0) + 0,08 * (Dt / Dt0) + 0,52 * (CMIt / CMIt0)$$

V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 20 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 80 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR – mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

3. Zmenu zmluvnej ceny podľa ods. 1 možno realizovať maximálne 1x za príslušný kalendárny štvrtrok, prostredníctvom uzatvorenia očíslovaného písomného dodatku k tejto zmluve podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní; nárok na uzatvorenie ktorého si dotknutá zmluvná strana musí uplatniť najneskôr do 30 dní po zverejnení príslušného Indexu alebo Indexu spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny štvrtrok. Predmetom dodatku bude úprava zmluvnej ceny mechanizmom uvedeným v ods. 1 a v ods. 2 a tiež špecifikácia t.j. rozsah plnenia, ktorého sa týka zmena zmluvnej ceny v súlade s týmto článkom a rovnako tak aj rozsahu plnenia, ktoré ešte nebolo realizované.
4. Nárok na uzatvorenie dodatku podľa tohto ustanovenia nevzniká dotknutej zmluvnej strane v prípade, ak dotknutá zmluvná strana neuplatní nárok na uzatvorenie dodatku v lehote podľa ods. 3 tohto článku. V takom prípade môže byť predmetom každej budúcej zmeny zmluvnej ceny v súlade s týmto ustanovením výlučne hodnota po odpočítaní hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktorá mala byť realizovaná dodatkom, na ktorú dotknutá zmluvná strana neuplatnila riadne a včas nárok podľa predchádzajúcej vety.
5. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dôjde k nahradeniu Indexu cien podľa ods. 1 tohto článku novým indexom vyhlasovaným Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy, ktorým by bol Index tohto článku nahradený, bude na účely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v súlade

s týmto ustanovením použitý tento nový index s účinnosťou od jeho zverejnenia Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy.

Článok XVI Kapacity iných osôb

1. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela používať odborné a technické kapacity osoby – riadiaceho pracovníka – stavbyvedúceho (§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO), ktorým preukázal splnenie podmienky účasti týkajúce sa odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť inými kapacitami – riadiacim pracovníkom, ktorý bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva, resp. vlastnými kapacitami.
2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti týkajúce sa odbornej a technickej spôsobilosti - zoznam stavebných prác a referencie (§ 34 ods. 1 písm. b) ZVO) . V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
3. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti týkajúce sa odbornej a technickej spôsobilosti - osvedčenie EMAS alebo jeho ekvivalent (§ 34 ods. 1 písm. h) ZVO).. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
4. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, využívať kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 33 ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
5. V prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodov 1 až 4 je Zhotoviteľ povinný informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti.
6. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu z bodu 1 alebo bodu 2 alebo bodu 3 alebo bodu 4 tohto článku Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15 % z ceny Diela (vrátane DPH) uvedenej v článku III, bod 1 tejto Zmluvy a to za každé jedno porušenie.
7. Zhotoviteľ je povinný v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy uviesť informácie o „iných osobách“, zdroje a kapacity ktorých bude využívať pri realizácii Diela počas platnosti tejto Zmluvy.

Článok XVII REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

1. Zhotoviteľ je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.

2. Zhotoviteľ je povinný byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu počas celej doby plnenia podľa tejto Zmluvy.
3. Ak Zhotoviteľ využíva na plnenie podľa tejto Zmluvy subdodávateľov alebo iné osoby, ktoré sú partnerom verejného sektora, je povinný za podmienok ustanovených osobitným predpisom overiť zápis týchto osôb v registri podľa bodu 1. a 2.
4. Ak subdodávateľ alebo iná osoba, ktorá je partnerom verejného sektora nie je v registri partnerov verejného sektora riadne zapísaná, Zhotoviteľ je povinný subdodávateľa alebo takúto osobu včas vymeniť.
5. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa bodu 2 tohto článku je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 1 Článku II tejto Zmluvy a to za každý deň nezapísania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, že Zhotoviteľovi táto povinnosť vyplývala priamo z príslušného zákona.
6. V prípade porušenia povinností subdodávateľa podľa bodu 4 tohto článku je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 1 Článku II tejto Zmluvy a to za každý deň nezapísania subdodávateľa v Registri partnerov verejného sektora alebo za dobu, počas ktorej nebol nezapísaný subdodávateľ vymenený za subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku uvedenú v bode 24.3 tohto článku.
7. Zodpovednosti podľa bodov 1 až 3 sa dodávateľ nemôže zbaviť.
8. Tento článok sa nepoužije, ak je možné s prihliadnutím na všetky okolnosti dôvodne predpokladať, že nedôjde k naplneniu podmienok stanovených osobitným predpisom pre obligatórny zápis do registra partnerov verejného sektora. Pri porušení povinností sa však Zhotoviteľ nemôže tohto ustanovenia dovolávať.

Článok XVIII DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sú povinné zachytiť prejav vôle písomne, pričom písomný prejav vôle je nutné doručiť druhej zmluvnej strane. Zásielka určená zmluvnej strane sa doručí prostredníctvom poštového prepravcu, a to poštou doporučenou, expresnou kuriérskou službou alebo e-mailom. V prípade e-mailovej komunikácie je zmluvná strana povinná najneskôr do troch (3) dní zaslať písomný prejav vôle, ktorý potvrdzuje e-mailovú komunikáciu len v prípade odstúpenia od zmluvy, uplatnenia zodpovednosti za vady, uplatnenia náhrady škody, návrhu dodatkov Zmluvy.

Kontaktná e-mailová adresa Objednávateľa: starosta@moravskysvatyjan.sk

Kontaktná e-mailová adresa Zhotoviteľa: sekretariat@hilek.sk , hercegh@hilek.sk

2. Zmluvná strana, ktorej bol písomný prejav vôle adresovaný je povinná potvrdiť prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle. V prípade, že niektorá zmluvná strana odmietne potvrdiť prijatie písomného prejavu vôle, tak sa považuje písomný prejav vôle za doručený momentom, kedy zmluvná strana odmietla potvrdiť prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle.

3. V prípade zaslania zásielky prostredníctvom poštového prepravcu sa zásielka považuje za doručenie dňom vrátenia zásielky, hoci sa adresát o obsahu zásielky nedozvie, a to v prípade, ak sa zásielka vrátila z dôvodu, že si zmluvná strana zásielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zásielka vráti z dôvodu, že zmluvná strana je na adrese sídla uvedeného v príslušnom registri (napr. obchodnom registri) neznáma.

Článok XIX Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli na odložení jej účinnosti a to: i) schválenie procesu verejného obstarávania poskytovateľom dotácie (ak bude takáto

Obec Moravský Svätý Ján,
Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský
Svätý Ján

Predmet zákazky:
„Zníženie energetickej náročnosti budovy
materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“

povinnosť vyplývať Objednávateľovi zo zmluvy o poskytnutí dotácie alebo iných záväzných dokumentov Poskytovateľa dotácie, ii) zverejnenie podpísanej zmluvy o dielo v Centrálnom registri zmlúv a na webovej stránke verejného obstarávateľa (ak je to relevantné).

3. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorým poskytovateľ dotácie neschválil proces verejného obstarávania, resp. ho schválil s vyrúbenou finančnou opravou, ktorá bude zo strany verejného obstarávateľa neakceptovaná.
4. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán.
5. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
6. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
 - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - Orgán vládneho auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES
7. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
8. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
9. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.
10. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárných orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy.
11. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný preukázateľne

Obec Moravský Svätý Ján,
Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský
Svätý Ján

Predmet zákazky:
„**Zníženie energetickej náročnosti budovy
materskej školy v obci Moravský Svätý Ján**“

oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.

12. Táto Zmluva je vyhotovená v troch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
13. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.
14. Prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní)
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
Príloha č. 3 – Zoznam kapacít iných osôb

V Obci Moravský Svätý Ján, dňa

Za Objednávateľa

Anton Emrich
Starosta obce

V Senici, dňa 21.3.2023,

Za Zhotoviteľa

Benedikt Lučan
predseda predstavenstva

Marián Hercegh
člen predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY - VERZIA 2.0

Kód: 2022T2305
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján, st. projektu zmena stavby pred dokon.
 JKSO: 801 31
 Miesto: Moravský Svätý Ján č. 339
 CPV: 45000000-7
 KS: 1263
 Dátum: 17.2.2023
 CPA: 41.00
 Objednávateľ:
 IČO:
 IČ DPH:
 Zhotoviteľ:
 HÍLEK a spol., a.s.
 IČO: 36239542
 IČ DPH: SK2020188280
 Projektant:
 IČO:
 IČ DPH:
 Spracovateľ:
 Ing. Peter Mateáš
 IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

"K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

VŠETKY NA STAVBU DODÁVANÉ POLOŽKY (VÝROBKY) SÚ VČÍTANE MONTÁŽE A NEVYHNUTNÉHO MONTÁŽEHO MATERIÁLU !"

Cena bez DPH			328 917,98
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%	328 917,98	65 783,60
Cena s DPH			394 701,58
v EUR			

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022T2305
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján, st. projektu zmena stavby pred dokon.
Miesto: Moravský Svätý Ján č. 339
Objednávateľ: HÍLEK a spol., a.s.
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s.
Dátum: 17.02.2023
Projektant: Ing. Peter Mateáš
Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		328 917,98	394 701,58
SO 01	OBJEKT 01		
SO 01A	Stavebná časť	97 940,21	117 528,25
SO 01B	Ústredné vykurovanie	89 003,20	106 803,84
SO 02	OBJEKT 02	8 937,01	10 724,41
SO 02A	Stavebná časť	98 420,96	118 105,15
SO 02B	Ústredné vykurovanie	89 483,95	107 380,74
SO 03	OBJEKT 03	8 937,01	10 724,41
SO 03A	Stavebná časť	118 054,21	141 665,05
FV	Fotovoltaika	118 054,21	141 665,05
		14 502,60	17 403,12

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján, st. projektu zmena stavby pred dokon.

Objekt: SO 01 - OBJEKT 01

Časť: SO 01A - Stavebná časť

Miesto: Moravský Svätý Ján č. 339

Dátum: 17.02.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s.

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	89 003,20
HSV - Práce a dodávky HSV	42 737,18
1 - Zemné práce	3 431,78
5 - Komunikácie	182,05
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	30 067,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 339,35
99 - Presun hmôt HSV	716,43
PSV - Práce a dodávky PSV	44 266,02
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	110,61
712 - Izolácie striech	14 839,91
713 - Izolácie tepelné	10 428,42
764 - Konštrukcie klampiarske	3 790,09
766 - Konštrukcie stolárske	7 044,67
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 444,74
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	2 607,58
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 000,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	2 000,00
VP - Práce navyč	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján, st. projektu zmena stavby pred dokon.

Objekt:

SO 01 - OBJEKT 01

Časť:

SO 01A - Stavebná časť

Miesto:

Moravský Svätý Ján č. 339

Dátum:

17.02.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HÍLEK a spol., a.s.

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							89 003,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				42 737,18
D	1		Zemné práce				3 431,78
78	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	39,810	2,82	112,26
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	37,760	81,43	3 074,80
2	K	132211119	Príplatek za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	11,328	5,47	61,96
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,760	4,06	153,31
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,760	0,78	29,45
D	5		Komunikácie				182,05
79	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	19,450	9,36	182,05
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				30 067,57
73	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	77,380	5,58	431,78
6	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, hr. 2 mm	m2	450,650	14,76	6 651,59
7	K	625250064	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - dosky z MW, skrukovacie kolvy	m2	367,020	51,77	19 000,63
8	K	625250068	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - MW	m2	25,680	40,60	1 042,61
9	K	625251437	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 150 mm (EPS-PERIMETER), skrukovacie kolvy	m2	57,950	50,75	2 940,96
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 339,35
80	K	917461111	Osadenie chodníka obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 12/15 s bočnou oporou	m	66,500	8,78	583,87
81	M	5921954660	<i>Obrubník 100x20x5 cm,</i>	ks	67,165	3,35	225,00
12	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	392,040	2,83	1 109,47
13	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	392,040	1,94	760,58
14	K	941942901	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý lýždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 568,160	1,52	2 383,60
55	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	303,140	3,59	1 088,27
74	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	64,400	0,49	31,56
75	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	12,980	0,99	12,85
56	K	971036014.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t	cm	40,000	3,05	122,00
57	K	978036131.S	Otlčenie omietok sfachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	303,140	0,83	251,61
58	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	33,990	6,04	205,30
59	K	979011111.S	Zvislá doprava súlny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,209	15,38	203,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	l	13,209	13,32	175,94
61	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	l	250,971	0,36	90,35
62	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	l	13,209	13,44	177,53
63	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	l	13,209	1,51	19,95
64	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	l	13,209	68,01	898,34
							716,43
D	99		Presun hmôt HSV				716,43
15	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	l	36,721	19,51	716,43
							44 266,02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				110,61
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				35,17
85	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	40,900	0,86	35,17
86	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	47,035	1,53	71,96
87	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	l	0,097	35,92	3,48
							14 839,91
D	712		Izolácie striech				1 827,00
16	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	300,000	6,09	1 827,00
17	M	2832208026	Hliníková parozábrana	m2	345,000	10,08	3 477,60
65	K	712300841.S	Odsránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200l	m2	285,038	0,48	136,82
18	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikolvením so zvarným spojom	m2	300,000	6,72	2 016,00
19	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	942,000	1,17	1 102,14
20	M	2833000150	FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m; 1,6 mm a 2,05 mm šedá	m2	345,000	10,81	3 729,45
21	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	600,000	0,51	306,00
22	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	690,000	1,05	724,50
23	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	1,131	1 344,30	1 520,40
							10 428,42
D	713		Izolácie tepelné				543,17
24	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá kladenými voľne	m2	261,140	2,08	543,17
25	M	2837653449	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 250 mm	m2	266,363	25,55	6 805,57
26	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	17,190	3,60	61,88
27	M	2837650240	XPS hrúbka 50 mm	m2	17,534	14,21	249,16
28	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	21,660	3,60	77,98
29	M	2837500150	XPS hrúbka 100 mm	m2	22,093	28,42	627,88
30	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	l	1,901	1 085,10	2 062,78
							3 790,09
D	764		Konštrukcie klampiarske				7,30
66	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732l	m2	4,535	1,61	7,30
67	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320l	m	16,260	1,00	16,26
31	K	7643232201	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 220 mm	m	16,260	13,60	221,14
32	K	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	16,260	28,42	462,11
68	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330l	m	16,260	1,21	19,67
33	K	764359212	Košík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	10,15	20,30
69	K	764359810.S	Demontáž košíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110l	ks	2,000	1,61	3,22
34	K	7644103601	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 380 mm	m	55,670	27,41	1 525,91
70	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135l	m	46,810	1,61	75,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	764422398	Oplechovanie z hliníkového Al plechu	m2	4,560	45,68	208,30
36	K	764430500	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	52,220	12,99	678,34
71	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230l	m	51,320	1,79	91,86
37	K	764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	6,000	3,05	18,30
38	M	5534414720	Odkvapové systémy - koleno lisované	ks	6,000	10,15	60,90
39	K	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm, bez kolien	m	13,800	11,17	154,15
72	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226l	m	14,900	1,00	14,90
40	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,153	1 386,06	212,07

D		766	Konštrukcie stolárske	7 044,67			
41	K	766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	63,580	19,12	1 215,65
42	M	2832301310	Tesniaca fólia pre okenné konštrukcie	m	133,518	5,85	781,08
43	M	6114124230	Plastové okno 1150x1740 mm, izolačné trojsklo	ks	11,000	454,72	5 001,92
44	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,105	41,65	46,02

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové	5 444,74			
76	K	767310100	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	35,53	35,53
77	M	6113902680	Strešný výlez pre plochú strechu	ks	1,000	1 330,00	1 330,00
82	K	767584811.S	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100l	ks	6,000	3,62	21,72
83	K	767590200.B	Demontáž čistiacej rohože	m2	0,240	15,23	3,66
47	K	767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, 1 m obvodu dverí	m	12,980	19,12	248,18
48	M	55341401D	Hliníkové jednokrídlové dvere 830x2020 mm, zasklenie	ks	1,000	1 375,33	1 375,33
49	M	55341401D2	Hliníkové dvojkridlové dvere 1490x2150 mm, zasklenie	ks	1,000	2 425,85	2 425,85
50	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,084	53,23	4,47

D		769	Montáž vzduchotechnických zariadení	2 607,58			
51	K	769052021	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	6,000	91,35	548,10
52	M	4290018093	Rekuperačná jednotka	ks	6,000	324,80	1 948,80
84	K	769083320.S	Demontáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm, -0,0038 l	ks	11,000	4,19	46,09
53	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	25,430	2,54	64,59

D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	2 000,00			
D		VRN06	Zariadenie staveniska	2 000,00			
54	K	000600011a	Zariadenie staveniska	eur	1,000	2 000,00	2 000,00

VP		Práce navyč	0,00			
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján, st. projektu zmena stavby pred dokon.

Objekt: SO 01 - OBJEKT 01

Časť: SO 01B - Ústredné vykurovanie

Miesto: Moravský Svätý Ján č. 339

Dátum: 17.02.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s.

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

									8 937,01
PSV - Práce a dodávky PSV									8 937,01
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod									628,00
731 - Ústredné kúrenie, kotolne									4 828,13
732 - Ústredné kúrenie, strojovne									251,02
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie									1 931,23
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.									1 298,63
VP - Práce navyč									0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján, st. projektu zmena stavby pred dokon.

Objekt:

SO 01 - OBJEKT 01

Časť:

SO 01B - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Moravský Svätý Ján č. 339

Dátum:

17.02.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HÍLEK a spol., a.s.

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu							8 937,01	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 937,01	
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				628,00	
0	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	sub	100,000	1,94	194,00	
0	K	722290234d	Prepláchnutie a dezinfekcia vykurovacieho systému	sub	100,000	1,43	143,00	
0	K	722290234d1	Vypustenie a napustenie ex. vykurovacieho systému	sub	150,000	1,94	291,00	
D	731		Ústredné kúrenie, kotolne				4 828,13	
0	K	731261080	Montáž plynového kolla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 120 l	ks	1,000	402,15	402,15	
0	M	4847161739	PLYNOVÝ KOTOL ecoTEC plus VU INT 376/3-5 230V, 500w	ks	1,000	2 625,00	2 625,00	
			Poznámka: Viď vysvetlenie zo dňa 17.2.2023					
0	K	731361101	Nerezový komín dvojplášťový DN125/80 mm, výšky 8 m	súb.	1,000	1 740,90	1 740,90	
0	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	47,681	1,26	60,08	
D	732		Ústredné kúrenie, strojovne				251,02	
0	K	732331513	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l vrátane poistného ventilu	súb.	1,000	165,90	165,90	
0	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	71,40	71,40	
0	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,373	5,78	13,72	
D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				1 931,23	
0	K	733160006	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyúznym zväraním PN 20 D 25x2,8	m	5,000	18,90	94,50	
0	M	2860035080	PP-R RCT túra INSIAPLAST celoplastová UNIBETA D 25x2,8mm/4m, S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu	m	5,000	9,98	49,90	
0	K	733160009	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyúznym zväraním PN 20 D 32x3,6	m	4,000	18,90	75,60	
0	M	2860035090	PP-R RCT túra INSIAPLAST celoplastová UNIBETA D 32x3,6mm/4m, S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu	m	4,000	18,06	72,24	
0	K	733160012	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyúznym zväraním PN 20 D 40x4,5	m	7,000	21,00	147,00	
0	M	2860035100	PP-R RCT túra INSIAPLAST celoplastová UNIBETA D 40x4,5mm/4m, S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu	m	7,000	20,27	141,89	
0	K	733160012ld	Stavebné úpravy	sub	1,000	386,93	386,93	
0	K	733160012lda	Tepelné izolácie	sub	1,000	176,93	176,93	
0	K	733160012ldc	Vybúranie otvoru do stropnej dosky 1 a 2 NP + obloženie komína sadrokartónom.	sub	1,000	786,24	786,24	
D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.				1 298,63	
0	K	734211122	Ventil odvodušňovaci závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8	ks	2,000	2,94	5,88	
0	K	734240015	Montáž spätnéj klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	7,56	7,56	
0	M	5511871670	Vodorovná spätná klapka Clapel, 5/4", mäkké losnanie, mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	26,57	26,57	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	734270015	Montáž posúvača závitového G 5/4	ks	4,000	17,64	70,56
0	K	734270015F	Montáž filtra závitového G 5/4	ks	4,000	15,33	61,32
0	K	734270015U	Napojenie na ex. vykurovací rozvod	sub	1,000	719,57	719,57
0	K	734270015Z	Napojenie na ex. rozvody teplej a studenej vody	sub	1,000	310,38	310,38
0	K	734411111	Teploměr technický s ochranným půzdrom - přlamy typ 160 prev."A"	ks	2,000	13,44	26,88
0	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	12,287	5,69	69,91

VP		Práce naviac				0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján, st. projektu zmena stavby pred dokon.

Objekt: SO 02 - OBJEKT 02

Časť: SO 02A - Stavebná časť

Miesto: Moravský Svätý Ján č. 339

Dátum: 17.02.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s.

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

Kód dielu - Popis

Gena celkom (EUR)

Kód dielu - Popis	Gena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu	89 483,96
HSV - Práce a dodávky HSV	43 242,73
1 - Zemné práce	3 431,78
5 - Komunikácie	338,99
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	30 247,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 430,71
99 - Presun hmôt HSV	793,84
PSV - Práce a dodávky PSV	44 241,22
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	110,61
712 - Izolácie striech	14 826,24
713 - Izolácie tepelné	10 417,29
764 - Konštrukcie klampiarske	3 790,09
766 - Konštrukcie stolárske	7 044,67
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 444,74
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	2 607,58
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 000,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	2 000,00
VP - Práce naviac	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	978059631.S	Odkanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m ² , -0,08900t	m ²	33,990	6,04	205,30
61	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,209	15,38	203,15
62	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,209	13,32	175,94
63	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	250,971	0,36	90,35
64	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	13,209	13,44	177,53
65	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,209	1,51	19,95
66	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	13,209	68,01	898,34
							793,84
D	99		Presun hmôt HSV				793,84
15	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehlí, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	40,689	19,51	793,84
							44 241,22
D	PSV		Práce a dodávky PSV				110,61
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				35,17
87	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m ²	40,900	0,86	35,17
88	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m ²	47,035	1,53	71,96
89	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,097	35,92	3,48
							14 826,24
D	712		Izolácie striech				1 825,29
16	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m ²	299,720	6,09	1 825,29
17	M	2832208026	Hliníková parozábrana	m ²	344,678	10,08	3 474,35
67	K	712300841.S	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m ²	285,038	0,48	136,82
18	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou príkolvením so zvarovým spojom	m ²	299,720	6,72	2 014,12
19	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	941,121	1,17	1 101,11
20	M	2833000150	FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá	m ²	344,678	10,81	3 725,97
21	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m ²	599,430	0,51	305,71
22	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tetratex PP 400	m ²	689,345	1,05	723,81
23	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,130	1 344,30	1 519,06
							10 417,29
D	713		Izolácie tepelné				543,09
24	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m ²	261,100	2,08	543,09
25	M	2837653449	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 250 mm	m ²	266,322	25,55	6 804,53
26	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na aliku z XPS do lepidla	m ²	17,190	3,60	61,88
27	M	2837650240	XPS hrúbka 50 mm	m ²	17,534	14,21	249,16
28	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na aliku z XPS do lepidla	m ²	21,420	3,60	77,11
29	M	2837500150	XPS hrúbka 100 mm	m ²	21,848	28,42	620,92
30	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,899	1 085,10	2 060,60
							3 790,09
D	764		Konštrukcie klampiarske				7,30
68	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m ²	4,535	1,61	7,30
69	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	16,260	1,00	16,26
31	K	7643232201	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 220 mm	m	16,260	13,60	221,14
32	K	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	16,260	28,42	462,11
70	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	16,260	1,21	19,67
33	K	764359212	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	10,15	20,30

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján, st. projektu zmena stavby pred dokon.

Objekt:

SO 02 - OBJEKT 02

Časť:

SO 02A - Stavebná časť

Miesto:

Moravský Svätý Ján č. 339

Dátum:

17.02.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

HÍLEK a spol., a.s.

Spracovateľ:

Ing. Peter Mateáš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	89 483,95
1 - Zemné práce	43 242,73
5 - Komunikácie	3 431,78
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	338,99
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	30 247,41
99 - Presun hmôt HSV	8 430,71
	793,84
PSV - Práce a dodávky PSV	44 241,22
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	110,61
712 - Izolácie striech	14 826,24
713 - Izolácie tepelné	10 417,29
764 - Konštrukcie klampárske	3 790,09
766 - Konštrukcie stolárske	7 044,67
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 444,74
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	2 607,58
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 000,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	2 000,00
VP - Práce navyč	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján, st. projektu zmena stavby pred dokon.

Objekt: SO 02 - OBJEKT 02

Časť: SO 02A - Stavebná časť

Miesto: Moravský Svätý Ján č. 339

Dátum: 17.02.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s.

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							89 483,95
D HSV Práce a dodávky HSV							43 242,73
D 1 Zemné práce							3 431,78
80	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,138001	m2	39,810	2,82	112,26
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	37,760	81,43	3 074,80
2	K	132211119	Príplatok za leplivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	11,328	5,47	61,96
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,760	4,06	153,31
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,760	0,78	29,45
D 5 Komunikácie							338,99
81	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	36,217	9,36	338,99
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							30 247,41
75	K	612409991.S	Začistenie omlietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	77,380	5,58	431,78
6	K	622464232	Vonkajšia omlieka stien tenkovrstvová silikónová, hr. 2 mm	m2	453,140	14,76	6 688,35
7	K	625250064	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - dosky z MW, skrutkovacie kolvy	m2	376,930	51,77	19 513,67
8	K	625250068	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - MW	m2	25,080	40,60	1 018,25
9	K	625251437	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 150 mm (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kolvy	m2	51,140	50,75	2 595,36
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							8 430,71
82	K	917461111	Osadenie chodníka obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 12/15 s bočnou oporou	m	66,500	8,78	583,87
83	M	5921954660	Obrubník 100x20x5 cm,	ks	67,165	3,35	225,00
12	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	392,040	2,83	1 109,47
13	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	392,040	1,94	760,56
14	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 568,160	1,52	2 383,60
57	K	952903011.S	Čistenie fasád lľakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	303,140	3,59	1 088,27
65	K	953923012.S	Montáž hniezdnej budy na budovy pre vláctvo z drevobetónu s 2 komorami	ks	2,000	10,15	20,30
56	M	591820001150.S	Hniezdna budka pre vláky dvojkomorová pre vrabce a sýkorky, drevobetón, švxhr 360x160x220 mm	ks	2,000	35,53	71,06
76	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008l	m	64,400	0,49	31,56
77	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012l	m	12,980	0,99	12,85
58	K	971036014.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028l	cm	40,000	3,05	122,00
59	K	978036131.S	Oličenie omlietok sfachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %, -0,01000l	m2	303,140	0,83	251,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m ² , - 0,089001	m ²	33,990	6,04	205,30
61	K	979011111.S	Zvislá doprava suliny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,209	15,38	203,15
62	K	979081111.S	Odvoz suliny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,209	13,32	175,94
63	K	979081121.S	Odvoz suliny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	250,971	0,36	90,35
64	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava suliny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,209	13,44	177,53
65	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava suliny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,209	1,51	19,95
66	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - Iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	13,209	68,01	898,34
D 99 Presun hmôt HSV							793,84
15	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehlí, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	40,689	19,51	793,84
D PSV Práce a dodávky PSV							44 241,22
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							110,61
87	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m ²	40,900	0,86	35,17
88	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m ²	47,035	1,53	71,96
89	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,097	35,92	3,48
D 712 Izolácie striech							14 826,24
16	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m ²	299,720	6,09	1 825,29
17	M	2832208026	Hliníková parozábrana	m ²	344,678	10,08	3 474,35
67	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,002001	m ²	285,038	0,48	136,82
18	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikolvením so zvarným spoju	m ²	299,720	6,72	2 014,12
19	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	941,121	1,17	1 101,11
20	M	2833000150	FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m; 1,6 mm a 2.05 mm šedá	m ²	344,678	10,81	3 725,97
21	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m ²	599,430	0,51	305,71
22	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatralex PP 400	m ²	689,345	1,05	723,81
23	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,130	1 344,30	1 519,06
D 713 Izolácie tepelné							10 417,29
24	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m ²	261,100	2,08	543,09
25	M	2837653449	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 250 mm	m ²	266,322	25,55	6 804,53
26	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m ²	17,190	3,60	61,88
27	M	2837650240	XPS hrúbka 50 mm	m ²	17,534	14,21	249,16
28	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m ²	21,420	3,60	77,11
29	M	2837500150	XPS hrúbka 100 mm	m ²	21,848	28,42	620,92
30	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,899	1 085,10	2 060,60
D 764 Konštrukcie klampiarske							3 790,09
68	K	764311022.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,007321	m ²	4,535	1,61	7,30
69	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,003201	m	16,260	1,00	16,26
31	K	7643232201	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 220 mm	m	16,260	13,60	221,14
32	K	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	16,260	28,42	462,11
70	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,003301	m	16,260	1,21	19,67
33	K	764359212	Kolík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	10,15	20,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	2,000	1,61	3,22
34	K	7644103601	Oplechovanie parapetov z hlinikového Al plechu, vrátane rohov r.š. 380 mm	m	55,670	27,41	1 525,91
72	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	46,810	1,61	75,36
35	K	764422398	Oplechovanie z hlinikového Al plechu	m2	4,560	45,68	208,30
36	K	764430500	Oplechovanie múriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	52,220	12,99	678,34
73	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	51,320	1,79	91,86
37	K	764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	6,000	3,05	18,30
38	M	5534414720	Odkvapové systémy - koleno lisované	ks	6,000	10,15	60,90
39	K	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm, bez kolien	m	13,800	11,17	154,15
74	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	14,900	1,00	14,90
40	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,153	1 386,06	212,07
							7 044,67
D		766	Konštrukcie stolárske				
41	K	766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	63,580	19,12	1 215,65
42	M	2832301310	Tesniaca fólia pre okenné konštrukcie	m	133,518	5,85	781,08
43	M	6114124230	Plastové okno 1150x1740 mm, izolačné trojsklo	ks	11,000	454,72	5 001,92
44	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,105	41,65	46,02
							5 444,74
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
78	K	767310100	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	35,53	35,53
79	M	6113902680	Strešný výlez pre plochú strechu	ks	1,000	1 330,00	1 330,00
84	K	767584811.S	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	ks	6,000	3,62	21,72
85	K	767590200.B	Demontáž čistiacej rohože	m2	0,240	15,23	3,66
47	K	767646520	Montáž dverí kovových - hlinikových, 1 m obvodu dverí	m	12,980	19,12	248,18
48	M	55341401D	Hlinikové jednokrídlové dvere 830x2020 mm, zasklenie	ks	1,000	1 375,33	1 375,33
49	M	55341401D2	Hlinikové dvojkridlové dvere 1490x2150 mm, zasklenie	ks	1,000	2 425,85	2 425,85
50	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,084	53,23	4,47
							2 607,58
D		769	Montáž vzduchotechnických zariadení				
51	K	769052021	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	6,000	91,35	548,10
52	M	4290018093	Rekuperčná jednotka	ks	6,000	324,80	1 948,80
86	K	769083320.S	Demontáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm, -0,0038 t	ks	11,000	4,19	46,09
53	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	25,430	2,54	64,59
							2 000,00
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				
							2 000,00
D		VRN06	Zariadenie staveniska				
54	K	000600011a	Zariadenie staveniska	eur	1,000	2 000,00	2 000,00

VP	Práce navyč					0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján, st. projektu zmena stavby pred dokon.

Objekt:

SO 02 - OBJEKT 02

Časť:

SO 02B - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Moravský Svätý Ján č. 339

Dátum:

17.02.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

HÍLEK a spol., a.s.

Spracovateľ:

Ing. Peter Mateáš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV								8 937,01
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod								8 937,01
731 - Ústredné kúrenie, kotolne								628,00
732 - Ústredné kúrenie, strojovne								4 828,13
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie								251,02
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.								1 931,23
VP - Práce navyše								1 298,63
								0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján, st. projektu zmena stavby pred dokon.

Objekt: SO 02 - OBJEKT 02

Časť: SO 02B - Ústredné vykurovanie

Miesto: Moravský Svätý Ján č. 339

Dátum: 17.02.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s.

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 937,01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 937,01
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				628,00
0	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	sub	100,000	1,94	194,00
0	K	722290234d	Prepláchnutie a dezinfekcia vykurovacieho systému	sub	100,000	1,43	143,00
0	K	722290234d1	Vypustenie a napustenie ex. vykurovacieho systému	sub	150,000	1,94	291,00
D	731		Ústredné kúrenie, kotolne				4 828,13
0	K	731261080	Montáž plynového kolla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 120 l	ks	1,000	402,15	402,15
0	M	4847161739	PLYNOVÝ KOTOL ecoTEC plus VU INT 376/3-5 230V, 500w	ks	1,000	2 625,00	2 625,00
<i>Poznámka: Vid' vysvetlenie zo dňa 17.2.2023</i>							
0	K	731361101	Nerezový konlín dvojplášťový DN125/80 mm, výšky 8 m	súb.	1,000	1 740,90	1 740,90
0	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlboke) do 6 m	%	47,681	1,26	60,08
D	732		Ústredné kúrenie, strojovne				251,02
0	K	732331513	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l vrátane poistného ventilu	súb.	1,000	165,90	165,90
0	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	71,40	71,40
0	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,373	5,78	13,72
D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				1 931,23
0	K	733160006	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zváraním PN 20 D 25x2,8	m	5,000	18,90	94,50
0	M	2860035080	PP-R RCT rúra INSTAPLAST celoplastová UNIBETA D 25x2,8mm/4m, S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu PIPELIFE	m	5,000	9,98	49,90
0	K	733160009	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zváraním PN 20 D 32x3,6	m	4,000	18,90	75,60
0	M	2860035090	PP-R RCT rúra INSTAPLAST celoplastová UNIBETA D 32x3,6mm/4m, S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu PIPELIFE	m	4,000	18,06	72,24
0	K	733160012	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zváraním PN 20 D 40x4,5	m	7,000	21,00	147,00
0	M	2860035100	PP-R RCT rúra INSTAPLAST celoplastová UNIBETA D 40x4,5mm/4m, S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu PIPELIFE	m	7,000	20,27	141,89
0	K	733160012ld	Stavebné úpravy	sub	1,000	386,93	386,93
0	K	733160012lda	Tepelné izolácie	sub	1,000	176,93	176,93
0	K	733160012ldc	Vybúranie otvoru do stropnej dosky 1 a 2 NP + obloženie komína sadrokartónom.	sub	1,000	786,24	786,24
D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.				1 298,63
0	K	734211122	Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8	ks	2,000	2,94	5,88
0	K	734240015	Montáž spätnéj klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	7,56	7,56
0	M	5511871670	Vodorovná spätná klapka Clapet, 5/4", mäkké tesnenie, mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	26,57	26,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	734270015	Montáž posúvača závitového G 5/4	ks	4,000	17,64	70,56
0	K	734270015F	Montáž filtra závitového G 5/4	ks	4,000	15,33	61,32
0	K	734270015U	Napojenie na ex. vykurovací rozvod	sub	1,000	719,57	719,57
0	K	734270015Z	Napojenie na ex. rozvody teplej a studenej vody	sub	1,000	310,38	310,38
0	K	734411111	Teploměr technický s ochranným půzdrom - přímý typ 160 prev."A"	ks	2,000	13,44	26,88
0	K	998734201	Presun hmôt pre armalúry v objektoch výšky do 6 m	%	12,287	5,69	69,91

VP		Práce naviac						0,00
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján, st. projektu zmena stavby pred dokon.

Objekt: SO 03 - OBJEKT 03

Časť: SO 03A - Stavebná časť

Miesto: Moravský Svätý Ján č. 339

Dátum: 17.02.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s.

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	118 054,21
HSV - Práce a dodávky HSV	31 243,93
1 - Zemné práce	1 767,30
5 - Komunikácie	112,98
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	23 322,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 647,66
99 - Presun hmôt HSV	393,42
PSV - Práce a dodávky PSV	84 810,28
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	163,83
712 - Izolácie striech	24 866,21
713 - Izolácie tepelné	20 217,35
764 - Konštrukcie klampiarske	5 742,35
766 - Konštrukcie stolárske	20 435,05
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	12 996,50
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	388,99
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 000,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	2 000,00
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján, st. projektu zmena stavby pred dokon.

Objekt:

SO 03 - OBJEKT 03

Časť:

SO 03A - Stavebná časť

Miesto: Moravský Svätý Ján č. 339

Dátum: 17.02.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s.

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							118 054,21
D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 243,93
D	1		Zemné práce				1 767,30
90	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800l	m2	12,070	2,82	34,04
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	19,716	81,43	1 605,47
2	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,915	5,47	32,36
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,716	4,06	80,05
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,716	0,78	15,38
D	5		Komunikácie				112,98
91	K	664231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhuľnením, po zhuľnení hr. 100 mm	m2	12,070	9,36	112,98
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				23 322,57
86	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	222,020	5,58	1 238,87
6	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, hr. 2 mm	m2	340,440	14,76	5 024,89
7	K	625250068	Kontaktný zatepovací systém ostenia hr. 30 mm - MW	m2	32,120	40,60	1 304,07
8	K	625250084	Kontaktný zatepovací systém hr. 150 mm EPS, skrukovacie kolvy	m2	197,610	49,74	9 829,12
9	K	625250115	Kontaktný zatepovací systém hr. 150 mm požiarna MW, skrukovacie kolvy	m2	20,130	65,98	1 328,18
10	K	625251437	Kontaktný zatepovací systém podzemných stien hr. 150 mm (EPS-PERIMETER), skrukovacie kolvy	m2	90,590	50,75	4 597,44
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 647,66
93	K	917461111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 12/15 s bočnou oporou	m	40,230	8,78	353,22
94	M	5921954660	Obrubník 100x20x5 cm,	ks	40,632	3,35	136,12
13	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	267,517	2,83	757,07
14	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	267,517	1,94	518,98
15	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 070,068	1,52	1 626,50
67	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	246,123	3,59	883,58
87	K	962081131.S	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500l	m2	0,984	5,08	5,00
88	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	165,320	0,49	81,01
89	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012l	m	56,700	0,99	56,13
68	K	971036014.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murívo tehlové -0,00028t	cm	40,000	3,05	122,00
92	K	976072221.S	Vybúranie komínových a vykurov. dvierok, ventilácií a pod., -0,01400l	ks	2,000	1,94	3,88
69	K	978036131.S	Oličenie omietok šfachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %, -0,01000l	m2	246,123	0,83	204,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m ² , -0,08900t	m ²	36,590	6,04	221,00
71	K	979011111.S	Zvislá doprava suliny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,729	15,38	88,11
72	K	979081111.S	Odvoz suliny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,729	13,32	76,31
73	K	979081121.S	Odvoz suliny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	108,851	0,36	39,19
74	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava suliny a vybraných hmôt do 10 m	t	5,729	13,44	77,00
75	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava suliny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,729	1,51	8,65
76	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,729	68,01	389,63
D 99 Presun hmôt HSV							393,42
16	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	20,165	19,51	393,42
D PSV Práce a dodávky PSV							84 810,28
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							163,83
95	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m ²	60,570	0,86	52,09
96	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m ²	69,656	1,53	106,57
97	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,144	35,92	5,17
D 712 Izolácie striech							24 866,21
17	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m ²	502,890	6,09	3 062,60
18	M	2832208026	Hliníková parozábrana	m ²	578,324	10,08	5 829,51
77	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m ²	453,951	0,48	217,90
19	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou príkolvením so zvarným spojom	m ²	502,890	6,72	3 379,42
20	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	1 579,075	1,17	1 847,52
21	M	2833000150	FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá	m ²	578,324	10,81	6 251,68
22	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m ²	1 005,790	0,51	512,95
23	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 400	m ²	1 156,659	1,05	1 214,49
24	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,897	1 344,30	2 550,14
D 713 Izolácie tepelné							20 217,35
25	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá kladenými voľne	m ²	427,520	2,08	889,24
26	M	2837653449	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 250 mm	m ²	436,070	25,55	11 141,59
27	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m ²	117,819	3,60	424,15
28	M	2837650240	XPS hrúbka 50 mm	m ²	120,175	14,21	1 707,69
29	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m ²	53,570	3,60	192,85
30	M	2837500150	XPS hrúbka 100 mm	m ²	54,641	28,42	1 552,90
31	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,971	1 085,10	4 308,93
D 764 Konštrukcie klampiarske							5 742,35
78	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m ²	17,029	1,61	27,42
79	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	36,550	1,00	36,55
32	K	7643232201	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 220 mm	m	36,550	13,60	497,08
33	K	76432322010	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 210 mm	m	21,280	13,60	289,41
34	K	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	36,550	28,42	1 038,75
80	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	36,550	1,21	44,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	764359212	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	10,15	20,30
81	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	2,000	1,61	3,22
36	K	7644103601	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 380 mm	m	40,310	27,41	1 104,90
82	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	39,440	1,61	63,50
37	K	764422398	Oplechovanie z hliníkového Al plechu	m2	25,860	45,68	1 181,28
38	K	764430500	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	61,800	12,99	802,78
83	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	61,390	1,79	109,89
39	K	764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	6,000	3,05	18,30
40	M	5534414720	Odkvapové systémy - koleno lisované	ks	6,000	10,15	60,90
41	K	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm, bez kolien	m	7,600	11,17	84,89
84	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	8,400	1,00	8,40
85	K	767590200.B	Demontáž čistiacej rohože	m2	0,720	15,23	10,97
42	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,245	1 386,06	339,58
D 766			Konštrukcie stolárske				20 435,05
43	K	766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paroprepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	164,540	19,12	3 146,00
44	M	2832301310	Tesniaca fólia pre okenné konštrukcie	m	172,767	5,85	1 010,69
45	M	61141242o1	Plastové okno 870x1760 mm, izolačné trojsklo	ks	23,000	381,64	8 777,72
46	M	61141242o2	Plastové okno 870x700 mm, izolačné trojsklo	ks	8,000	265,93	2 127,44
47	M	61141242o3	Plastové okno 1150x2340 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	615,65	1 231,30
48	M	61141242o4	Plastové okno 600x1640 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	315,87	315,87
49	K	766698111	Montáž garážových vrát otváracích dvojkriдловých soceľovou zárubňou	ks	2,000	160,37	320,74
50	M	55341401D6	Oceľové dvojkriдловé vráta s vetracími štrbinami 2070x2070 mm	ks	2,000	1 680,84	3 361,68
51	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,448	41,65	143,61
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				12 996,50
52	K	767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, 1 m obvodu dverí	m	48,360	19,12	924,64
53	M	55341401D1	Hliníkové jednokriдловé dvere 940x2010 mm, zasklenie	ks	1,000	1 404,21	1 404,21
54	M	55341401D2	Hliníkové jednokriдловé dvere 840x2010 mm, zasklenie	ks	1,000	1 364,00	1 364,00
55	M	55341401D3	Hliníkové dvojkriдловé dvere 1350x2050 mm	ks	1,000	2 262,81	2 262,81
56	M	55341401D4	Hliníkové jednokriдловé dvere 870x2100 mm, zasklenie	ks	1,000	1 399,17	1 399,17
57	M	55341401D5	Hliníkové jednokriдловé dvere 950x2100 mm, zasklenie	ks	1,000	1 422,78	1 422,78
58	M	55341401D7	Hliníkové jednokriдловé dvere 980x2100 mm, zasklenie	ks	1,000	1 441,70	1 441,70
59	M	55341401D8	Hliníkové jednokriдловé dvere 840x2100 mm, zasklenie	ks	2,000	1 381,25	2 762,50
60	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,276	53,23	14,69
D 769			Montáž vzduchotechnických zariadení				388,99
61	K	769036000	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	8,000	15,23	121,84
62	M	4290040340	Protidažďová žalúzia AL 200x200	ks	8,000	25,38	203,04
98	K	769083320.S	Demontáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm, -0,0038 t	ks	13,000	4,19	54,47
63	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	3,794	2,54	9,64
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				2 000,00
D VRN06			Zariadenie staveniska				2 000,00
66	K	000600011a	Zariadenie staveniska	eur	1,000	2 000,00	2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP		Práce naviac					0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján, st. projektu zmena stavby pred dokon.

Objekt:

FV - Fotovoltaika

Miesto:

Moravský Svätý Ján č. 339

Dátum:

17.02.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

HÍLEK a spol., a.s.

Spracovateľ:

Ing. Peter Mateáš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 502,60

21-M - Fotovoltaika

14 502,60

VP - Práce navyč

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján, st. projektu zmena stavby pred dokon.

Objekt:

FV - Fotovoltaika

Miesto:

Moravský Svätý Ján č. 339

Dátum:

17.02.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HÍLEK a spol., a.s.

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 502,60
D		21-M	Fotovoltaika				14 502,60
115	M	M001	Invertor Solax X3-10.0T	ks	1,000	1 890,00	1 890,00
116	M	M002	Smart Dongle WLAN solax monitoring	ks	1,000	241,50	241,50
117	M	M003	Smart Power Sensor	ks	1,000	346,50	346,50
118	M	M004	FV panel 345W Viessmann	ks	29,000	189,00	5 481,00
119	M	M005	Konštrukcie pod FV panely	ks	29,000	53,55	1 552,95
120	M	M006	Kabeláž DC,AC, komunik.	kpl	1,000	1 260,00	1 260,00
121	M	M007	Rozvádzač RDAC	ks	1,000	472,50	472,50
122	M	M008	Rozvádzače MX	ks	8,000	48,30	386,40
123	M	M009	Káblové trasy	kpl	1,000	210,00	210,00
125	K	M011	Montáž komplet (NK,FVP,RDAC,MX,Kabeláž)	kpl	1,000	1 575,00	1 575,00
126	M	M012	Monitoring materiál	kpl	1,000	315,00	315,00
127	M	M013	Projekt, revízia, administratíva u distribúcie ZSD	kpl	1,000	703,50	703,50
128	K	M014	Dopravné náklady	kpl	1,000	68,25	68,25

VP		Práce navyč						0,00
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	

Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, 908 71 Moravský Svätý Ján	Predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján ”
--	---

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo
ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
 (čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: HÍLEK a spol., a.s., so sídlom Vajanského 24, 905 01 Senica,
 IČO: 36239542 týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet
 zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“

- nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch) ¹
- ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~⁴

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:
%, t. z.€ bez DPH

2. navrhovaní subdodávateľia²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

3. predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Senici, dňa 21.3.2023

.....
 Benedikt Lučan - predseda predstavenstva

.....
 Marián Hercegh - člen predstavenstva

¹ Nehodí sa prečiarknite

² Použite koľkokrát je potrebné

³V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny).

Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, 908 71 Moravský Svätý Ján	Predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján ”
--	---

Príloha č. 3 Zmluvy o dielo

ZOZNAM „Iných osôb“

ktoré poskytujú zdroje alebo kapacity Zhotoviteľovi počas platnosti tejto Zmluvy

(ktorými preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 33 ZVO a splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ZVO vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je uzatvorená táto Zmluva)

A) „ Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.

P. č.	Názov, Sídlo	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
1.	HÍLEK group a.s.	44233094	Ekonomické a finančné ukazovatele	Likvidita 1. stupňa, likvidita 2.stupňa a INDEX N05

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

B) „ Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.

(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) ZVO)

P. č.	Názov, Sídlo	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
x	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

Zhotoviteľ zároveň predloží aj doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods. písm.b) a písm. g) ZVO požadované verejným obstarávateľom vo verejnom obstarávaní.

C) „ Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.

(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO)

P. č.	Názov, Sídlo	IČO	Identifikácia riadiaceho pracovníka požadovaného v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO (Meno a priezvisko)	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
x	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

Zhotoviteľ zároveň predloží aj doklady k riadiacim pracovníkom, ktorými preukáže splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods. g) ZVO požadované verejným obstarávateľom vo verejnom obstarávaní.

D) „ Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.

(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) ZVO)

P. č.	Názov, Sídlo	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“	P. č.
1.	CS, s.r.o.	44101937	Opatrenia environmentálneho manažérstva	Osvedčenie o registrácii EMAS, Environmentálne vyhlásenie	

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

V Senici, dňa 21.3.2023

.....
Benedikt Lučan - predseda predstavenstva

.....
Marián Hercegh - člen predstavenstva