

# Dodatok č. 1

## k Zmluve o dielo

uzatvorený podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

---

### Zmluvné strany

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **Današ s.r.o.**  
Adresa sídla spoločnosti: Vinohrady 575, 951 35 Veľké Zálužie  
IČO: 46 619 003  
DIČ: 2023478105  
IČ DPH: SK2023478105  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK86 0200 0000 0030 0321 6951  
Zastúpený: Mgr. Dajana Vilčeková  
Tel: 0903 781 790  
E-mail: vit.danas@gmail.com  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Oddiel Sro, vložka č. 31330/N  
/ďalej len „zhotoviteľ“/

a

#### Objednávateľ:

Názov: **Obec Moravský Svätá Ján**  
Adresa: č.d. 803, 908 71 Moravský Svätý Ján  
IČO: 00309737  
DIČ: 2021049547  
V zastúpení: Anton Emrich starosta obce  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko  
IBAN: SK05 5600 0000 0032 6533 4001  
e-mail: starosta@moravskysvatyjan.sk  
(ďalej ako „objednávateľ“)

### Preambula

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác: „**Moravský Sv. Ján.-asfaltovanie 2024**“ bližšie špecifikovaného v Čl. I. Zmluvy o dielo.

## Čl. I

### Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela na základe navyiac prác, ktoré neobsahovala cenová ponuka a neboli nacenené vo výkaze výmer (rozpočet).

## Čl. II.

### Cena

Týmto dodatkom sa mení cena diela nasledovne:

Celková cena bez DPH: 106 932,10EUR

20% sadzba DPH a výška DPH: 21 386,42EUR

Cena spolu s DPH: 128 318,52 EUR

Slovom: stodvadsaťosemtisícristoosemnaťeur, päťdesiatdva centov s DPH.

## Čl. III.

### Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostane 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli, a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho podpisujú.

Za objednávateľa: 03-10-2024


Za zhotoviteľa:

Obec Moravský Sv. Ján, dňa:

Veľké Zálužie, dňa: 3. 10. 2024



Anton Emrich  
starosta obce



Dajana s.r.o.  
Vojňady 575/10  
66 206 Velké Zálužie  
IČO: 66618003  
IČ DPH: SK2023478105

Mgr. Dajana Vilčeková  
konateľ

# NAVIAC PRÁCE 1/2024

Kód:  
Stavba: Moravský Sv. Ján - asfaltovanie 2024

# Današ

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Obec Moravský Svätý Ján

Zhotoviteľ:  
Današ s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:  
Ing. Michal Vilček

Poznámka:

KS:  
Dátum: 3.10.2024

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 46619003  
IČ DPH: SK2023478105

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>5 962,50</b>
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane <b>5 962,50</b>	Výška dane <b>1 192,50</b>
znižená	20,00%		
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>7 155,00</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

03-10-2024

Pečiatka



Dátum a podpis:

3.10.2024

Pečiatka

Današ s.r.o.  
Vinohrady 575/19  
06135 Veľké Zálužie  
IČO: 46619003  
IČ DPH: SK2023478105

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

# Današ

**Stavba:** Moravský Sv. Ján - asfaltovanie 2024

Miesto:

Dátum: 3.10.204

Objednávateľ: Obec Moravský Svätý Ján

Projektant:

Zhotoviteľ: Današ s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Vilček

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>5 962,50</b>	<b>7 155,00</b>
SO 1	Okolie cintorína , časť Novej ulice	861,25	1 033,50
SO 2	Pred Hasičňou	1 934,50	2 321,40
SO 3	Ulica pri Kostole	768,50	922,20
SO 4	Pláňavská ulica	1 113,00	1 335,60
SO 5	Na Kaníži - okolo ihriska	0,00	0,00
SO 6	Železničná ulica	0,00	0,00
SO 7	Kudličková oprava pri studni	1 285,25	1 542,30

# NAVIAC PRÁCE

Stavba: Moravský Sv. Ján - asfaltovanie 2024  
Objekt: SO 1 - Okolie cintorína , časť Novej ulice  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: Današ s.r.o.

# Današ

Dátum: 3.10.2024  
Projektant:  
Spracovateľ: Ing. Michal Viliček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**861,25**

# NAVIAC PRÁCE

Stavba: Moravský Sv. Ján - asfaltovanie 2024

Objekt: **SO 2 - Pred Hasičňou**

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Današ s.r.o.

# Današ

Dátum: 3.10.204

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Michal Vilček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**1 934,50**

# NAVIAC PRÁCE

Stavba: Moravský Sv. Ján - asfaltovanie 2024

Objekt: **SO 03 Ulica pri Kostole**

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Današ s.r.o.

# Današ

Dátum: 3.10.2024

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Michal Vilček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**768,50**

# 7 NAVIAC PRÁCE

Stavba: Moravský Sv. Ján - asfaltovanie 2024

Objekt: **SO 4 - Pláňavská ulica**

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Današ s.r.o.

# Današ

Dátum: 3.10.2024

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Michal Vilček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**1 113,00**



## NAVIAC PRÁCE

Stavba: Moravský Sv. Ján - asfaltovanie 2024

Objekt: **SO 5 - Na Kaníži - okolo ihriska**

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Današ s.r.o.

# Današ

Dátum: 3.10.2024

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Michal Vilček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**0,00**

# NAVIAC PRÁCE

Stavba: Moravský Sv. Ján - asfaltovanie 2024

Objekt: **SO 6 - Železničná ulica**

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Današ s.r.o.

# Današ

Dátum: 3.10.2024

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Michal Vilček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**0,00**